

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НИЖНЕ- НОЙБЕРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №1 ИМЕНИ К.Л.ТЕПСУЕВА»	МУНИЦИПАЛЬНИ БЮДЖЕТНИ ЮКЪАРА ДЕШАРАН ХЪУКМАТ «ЛАХА-НОЙБОЪРАРА ТЕПСУЕВН Л.К. ЦІАРАХ №1 ЙОЛУ ЮККЪЕРА ИШКОЛ»
---	--

**«Дорожная карта»
по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста» на базе
МБОУ «Нижне-Нойберская СШ №1 им.К.Л.Тепсуева»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки реализации Мероприятий в 2021 году
1	Утверждение Положения о деятельности Центра	Приказ по школе	До 10.08.2021 г.
2	Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра	Приказ по школе	До 10.08.2021 г.
3	Согласование проектов зонирования Центра	Приказ по школе	До 10.08.2021 г.
4	Согласование перечня оборудования Центра	Приказ по школе	До 10.08.2021 г.
5	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, - анализ и подбор кадрового	Свидетельства о повышении квалификации	До 10.08.2021 г.
6	Закупка, доставка и наладка оборудования проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май- Август
7	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказы о зачислении учащихся	Сентябрь

8	Открытие Центра в единый день открытия центров	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2021
9	Предоставление отчетности по созданию и функционированию Центра	По отдельному плану	Сентябрь 2021